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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2022年第13号

（总第108号）

洛阳市宜阳县审计局

（2022年7月26日公告）

宜阳县邮政仓储物流电商营运中心工程

竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2021年8月5日至2022年3月4日，对宜阳县邮政仓储物流电商营运中心工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县邮政仓储物流电商营运中心工程位于兴宜大道与江南路交叉口西南角，主体结构为轻型门式钢架结构，设计总建筑面积3686.8m²，建筑高度9.3米，仓储间一层，办公和展厅二层。

该项目建设单位为宜阳县水利局，招标代理单位为深圳市合创建设工程顾问有限公司，勘察单位为河南同兴地质工程有限公司，主体工程设计单位为河南省中山建筑设计有限公司，装饰工程设计单位为河南省金也装饰工程有限公司，施工单位为河南颖淮建工有限公司，监理单位为宜阳县建设工程监理站。该项目于工程2019年8月15日开工，2020年8月5日竣工。

经审计，宜阳县邮政仓储物流电商营运中心工程报送竣工决算投资9330565.75元，其中：工程投资9232065.75元，工程建设其它投资98500元（监理费68500元，委托审计费30000元）；实际完成竣工投资8154930.43元，其中：工程投资8056430.43元，工程建设其它投资98500元（监理费68500元，委托审计费30000元）。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县水利局的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制、工程监理制和合同管理制。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：多计工程竣工结算价款1175635.32元。该工程报送竣工结算金额为9232065.75元，实际完成工程竣工结算金额为8056430.43元，多计工程竣工结算价款1175635.32元。以及工程管理不规范等方面问题。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县水利局对审计发现的主要问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县水利局适时向社会公告。

