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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2022年第08号

（总第103号）

洛阳市宜阳县审计局

（2022年7月27日公告）

宜阳县Y020水耿线公路改建工程

竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十条第二款的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2021年6月10日至2021年12月27日，对宜阳县农村公路管理所实施建设的宜阳县Y020水耿线公路改建工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县Y020水耿线公路改建工程位于宜阳县柳泉镇、盐镇镇境内，起于柳泉镇水兑村S323八官线水兑桥头(桩号K0+000)，止于耿沟村北原S318洛陕县与西沟村道交叉口(桩号K11+296.978)，道路全长11.297公里。本次审计的主要工程内容包括：路基、沥青混凝土路面、边沟、标线、标志牌等。

该工程2017年12月开工，2019年9月竣工。洛阳市交通工程质量监督站委托河南高发工程质量检测有限公司对该工程进行了实体检测、外观检查。2020年5月16日河南高发工程质量检测有限公司出具了《交工验收质量检测报告》。2020年5月19日洛阳市交通工程质量监督站出具了该工程《交工验收质量检测意见》，主要检测指标符合设计和规范要求。2020年5月12日宜阳县农村公路管理所组织勘查设计、施工、监理单位对该工程进行了竣工验收。

该工程建设单位为宜阳县农村公路管理所，勘察设计单位为河南路达公路勘察设计有限公司，监理单位为河南路星工程管理有限公司，施工单位为陕西大道建筑工程有限公司。

经审计，宜阳县农村公路管理所报送该项目竣工决算总额为31925302.8元，其中：工程投资31569302.80元，工程建设其他投资（设计费211900元、监理费95100元、工程质量检测费49000元）。实际完成投资总额为31092539.17元，其中：工程投资30736539.17元，工程建设其他投资（设计费211900元、监理费95100元、工程质量检测费49000元）。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县农村公路管理所的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制，工程监理制和合同管理制，该项目的建设为当地百姓出行提供了方便，促进沿线群众脱贫致富奔向小康具有积极意义。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

多计工程竣工结算价款832763.63元。宜阳县Y020水耿线公路改建工程报送工程竣工结算总额为31569302.80元，实际完成工程投资总额为30736539.17元，多计工程结算价款832763.63元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县农村公路管理所对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县农村公路管理所适时向社会公告。

