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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2022年第16号

（总第111号）

洛阳市宜阳县审计局

（2022年12月28日公告）

洛阳（洛河）水上运动中心建设项目

竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2020年7月6日至2022年6月10日，对洛阳（洛河）水上运动中心建设项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

洛阳（洛河）水上运动中心建设项目位于宜阳县前进大桥上游200米处的阳光水岸工程一级水面（韩都水面）内和该段洛河北岸堤顶，项目总占地60亩（洛河北岸堤顶）,韩都水面面积105.8万㎡，总建筑面积8564.88㎡。项目建设内容分三大项，主要建设静水皮划艇基地、户外运动中心和老年健身园。本次审计为其中的宜阳县静水皮划艇基地项目，主要建设内容包括：钢构综合楼建筑安装（不包括电梯安装和消防自动喷淋系统）、室外给排水、大门门卫、消防水池、仓库、泵房和看台、索膜工程。

该项目建设单位为洛阳兴宜体育产业投资开发有限公司，设计单位为河南虹苑建筑设计有限公司，监理单位为洛阳方兴工程监理有限公司，施工单位为天一建设发展有限公司、河南鸿盛建筑工程有限公司、河南鹏盛建设工程有限公司、河南祥凯建筑工程有限公司、洛阳市鑫店建筑安装工程有限公司。项目2017年5月20日开工，2019年5月15日竣工，建设单位、监理单位、施工单位对该工程进行了交工验收。

经审计，洛阳（洛河）水上运动中心建设项目报送竣工决算投资13236161.3元（不含附属设施工程及货物采购项目一、三标段、电梯购置及安装、扶船平台改造和消防改造等工程及相关费用），其中：建安工程投资12982551.91元，工程建设其他投资 253609.4元（设计费136610元、监理费108999.4元、工程造价咨询费8000元）。实际完成投资总额为10988884.19元，其中：建安工程投资10735274.79元，工程建设其他投资 253609.4元（设计费136610元、监理费108999.40元、工程造价咨询费8000元）。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在洛阳兴宜体育产业投资开发有限公司的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制、工程监理制和合同管理制。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是多计工程竣工结算价款2247277.12元。该项目报送建安工程竣工结算总额为12982551.91元，实际完成建安工程竣工结算总额为10735274.79 元，多计工程竣工结算价款2247277.12元。二是超额支付工程款33039.91元。该项目附属设施工程及货物采购项目二标段核实竣工结算金额816960.09元，建设单位实际向该标段施工单位支付工程款850000元，超支33039.91元。三是基本建设手续不完备，如中标单位未按规定提交履约保证金、不按规定发布招标公告、未经消防验收擅自投入使用等。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，洛阳兴宜体育产业投资开发有限公司对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由洛阳兴宜体育产业投资开发有限公司适时向社会公告。

