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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2022年第15号

（总第110号）

洛阳市宜阳县审计局

（2022年12月28日公告）

S323八官线宜阳境龙王至官庄大修工程

竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2021年9月16日至2022年7月20日，对宜阳县公路管理局组织实施的S323八官线宜阳境龙王至官庄大修工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

S323八官线宜阳境龙王至官庄大修工程，起点位于S323八官线与S318洛陕线交叉口龙王村，自东向西经龙王庙、丁湾、水兑、五树、元村、河东、柳泉、南村、鱼泉，终点止于S323八官线与S247南车线交叉口的官庄村，路线全长17.475公里，路基宽度13.5米，路面宽度11.5米，沥青混凝土路面，二级公路标准。

2019年2月21日，河南省交通运输厅公路管理局下发该项目实施方案批复，批复估算总投资6456万元；2019年4月23日，河南省交通运输厅公路管理局下发该项目施工图设计批复，核定施工图预算为6456万元；2019年3月29日，宜阳县财政投资评审中心出具该项目审核意见，审定土建工程招标拦标价为4446.32万元，采购部分招标拦标价为91.7434万元；2020年9月25日，宜阳县财政投资评审中心对该项目变更增加部分进行了审核，审定增加部分工程造价为665.96万元。

该项目业主单位为洛阳市公路管理局和宜阳县交通运输局，建设单位为宜阳县公路管理局，设计单位为江苏省科佳工程设计有限公司，监理单位为中地天一（河南）工程管理咨询有限公司（原河南天一工程监理咨询有限公司），施工单位为河南锦路路桥建设有限公司。

该项目于2019年7月15日开工建设，2021年8月项目业主单位及设计、施工、监理单位联合对该项目进行了交工验收。
二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县公路管理局的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制、工程监理制和合同管理制，项目资金管理基本符合《基本建设财务规则》的规定。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

工程结算不实，多计竣工结算价款797708.8元。该项目报审建安工程竣工结算金额为51098983.4元，经核实多计竣工结算价款797708.8元。
未按规定编制项目竣工财务决算。

未按规定办理质量监督手续等。
中标通知书发放不规范。
中标单位未按规定提交履约担保。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县公路管理局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县公路管理局适时向社会公告。

