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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2022年第17号

（总第112号）

洛阳市宜阳县审计局

（2022年12月28日公告）

宜阳县经三路（兴宜大道-滨河南路）道路建设工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2022年3月15日至7月28日，对宜阳县交通运输局组织实施的宜阳县经三路（兴宜大道-滨河南路）道路建设工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县经三路（兴宜大道-滨河南路）道路建设工程南起兴宜大道，北接滨河南路，道路总长665.12米（其中桥梁长度18.02米），规划红线宽30米，主车道宽18米，两侧人行道宽12米，主要建设内容为道路及绿化工程等。

2019年5月29日，宜阳县发展和改革委员会下发宜阳县经一路、经三路（兴宜大道-滨河南路）道路建设工程可行性研究报告的批复，批复项目估算总投资4573.68万元，其中建筑工程费3911.70万元，工程前期及其它费用171.94万元，预备费用490.04万元，资金来源由县财政全额保障。2019年6月19日，宜阳县财政投资评审中心出具审核通知，审定该项目土建工程招标拦标价为1243.44万元。

该项目建设单位为宜阳县交通运输局，勘察单位为河南华兴勘察设计研究院有限公司，设计单位为洛阳市规划建筑设计研究院有限公司，施工单位为河南省源顺建设集团有限公司，监理单位为洛阳华誉工程建设监理有限公司。

该项目自2019年11月7日开工，2020年4月20日完工。2020年4月29日建设单位、监理单位、勘察设计单位对该项目进行了交工验收。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县交通运输局的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制、工程监理制和合同管理制。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

工程结算不实，多计竣工结算价款1135027.70元。该项目报审建安工程竣工结算金额为 16961054.36元，经核实多计竣工结算价款1135027.70元。

未按规定编制项目竣工财务决算。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县交通运输局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县交通运输局适时向社会公告。

