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洛阳市宜阳县审计局
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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2022年第18号

（总第113号）

洛阳市宜阳县审计局

（2022年12月28日公告）

宜阳县灵龙洛河大桥匝道新建工程

竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2022年1月17日至7月13日，对宜阳县公路管理局组织实施的宜阳县灵龙洛河大桥匝道新建工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县灵龙洛河大桥匝道新建工程分为南北匝道，分别位于宜阳县灵龙大桥与滨河南路交叉口和滨河北路交叉口，全长842.72米（北匝道扣除引线重叠部分后长475.891米，南匝道扣除引线重叠部分后长366.829米），路基宽10米，路面宽9米，圆管涵4道长47米。施工范围为：匝道工程路基、路面、涵洞、排水、波形钢护栏安全设施工程等。

2017年11月9日，宜阳县财政投资评审中心出具该项目评审意见通知，审定该项目建安工程造价为1280.04万元。2020年9月25日，宜阳县财政投资评审中心出具该项目设计变更工程审核意见的通知，审定该项目设计变更增加工程造价为205.90万元。

该项目建设单位为宜阳县公路管理局，设计单位为河南路达公路勘察设计有限公司，施工单位为恒通公路桥梁建设有限公司，监理单位为河南天一工程监理咨询有限公司。项目于2018年1月3日开工，2021年6月13日验收。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县公路管理局的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制、工程监理制和合同管理制。但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

工程结算不实，多计竣工结算价款515194.29元。该项目报审的建安工程竣工结算金额为13848935.97元，多计竣工结算价款515194.29元。

未按规定编制项目竣工财务决算。

未按规定办理质量监督手续等。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县公路管理局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县公路管理局适时向社会公告。

