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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2022年第21号

（总第116号）

洛阳市宜阳县审计局

（2022年12月28日公告）

宜阳县香鹿山镇                                  迷迭香烘烤车间建设项目审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2022年5月20日至2022年11月7日，对宜阳县香鹿山镇人民政府实施的该镇迷迭香烘烤车间建设项目进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县香鹿山镇迷迭香烘烤车间建设项目位于宜阳县香鹿山镇赵老屯村，占地21.36亩，总建筑面积4238.81平方米。工程建设主要内容为：新建生产车间1843.4平方米，仓库626.69平方米，晾晒棚975.6平方米，管理房423.62平方米，消防水池及泵房330.12平方米等6个单体工程。

该项目建设单位由宜阳县香鹿山镇人民政府委托宜阳鹿超城乡建设发展有限公司负责项目建设的具体实施。设计单位为浙江铭扬工程设计集团有限公司，监理单位为河南清鸿建设咨询有限公司，施工单位为河南久裕建设工程有限公司。

2021年3月30日，宜阳县脱贫攻坚领导小组以《关于2021年宜阳县张坞镇冷库建设项目的批复》，同意实施，该项目使用2021年产业扶贫项目资金规模651.61万元。

该项目于2021年6月29日开工建设，同年10月21日全部竣工。2021年10月22日，宜阳县香鹿山镇人民政府组织相关单位对该项目进行了初步验收，验收结论为合格。2022年3月15日，第三方验收机构河南景华工程项目管理有限公司为该项目出具《宜阳县2021年农业财政扶贫项目第三方验收成果报告》，综合验收结果及意见均为：根据现场验收及资料审查，该项目符合要求。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县香鹿山镇人民政府的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制、工程监理制和合同管理制。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

工程结算不实，多计竣工结算价款1698496.3元。
宜阳县香鹿山镇迷迭香烘烤车间建设项目报送工程竣工决算总造价8209520.69元。审计发现多计工程竣工决算价款1698496.3元。
未按规定编制项目竣工财务决算。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县香鹿山镇人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县香鹿山镇人民政府适时向社会公告。

