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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2022年第22号

（总第117号）

洛阳市宜阳县审计局

（2022年12月28日公告）

2021年宜阳县电烤房烘烤工厂              建设项目审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2022年3月11日至2022年11月1日，对宜阳县烟草生产服务中心实施建设的2021年宜阳县电烤房烘烤工厂建设项目进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

2021年宜阳县电烤房烘烤工厂建设项目位于宜阳县境内，项目涉及全县6个乡镇8个行政村。项目的主要建设内容为：新建高村镇高村村、桑园村，盐镇乡克村，柳泉镇尹村、张坞镇元过村，三乡镇下马沟村5个乡镇6个分工厂125座电烤房7525.8平方米，编烟棚3426平方米，仓库605平方米，管理房143.6平方米以及烘烤工厂的电力工程、附属设施；并建设盐镇乡周过村、香鹿山镇潘沟村烘烤工厂的室外线路和变压器安装工程。

项目建设单位为宜阳县烟草生产服务中心，设计单位为南水工程勘察设计院有限责任公司，监理单位为河南正源建设工程监理有限公司，施工单位分别为：一标段河南贝森路桥工程有限公司，二标段（采购设备供货商）安徽中科自动化股份有限公司，三标段中科建安工程有限公司。

2021年6月3日，宜阳县发展和改革委员会《关于宜阳县2021年电烤房烘烤工厂建设项目可行性研究报告的批复》，同意宜阳县烟草生产服务中心上报的该项目的可行性研究报告。项目概算总投资3669.56万元，资金来源为县财政资金。
该项目于2021年7月14日开工建设，2021年8月24日工程全部竣工。2021年12月24日，第三方验收机构河南景华工程项目管理有限公司为该项目三个标段分别出具《宜阳县2021年农业财政扶贫项目第三方验收成果报告》，三个标段的综合验收结果及意见均为：根据现场验收及资料审查，该项目符合要求。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县烟草生产服务中心的组织和管理下，该项目工程基本能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

工程结算不实，多计竣工结算价款1797513.6元。
2021年宜阳县电烤房烘烤工厂建设项目报送工程竣工决算总造价17668209.68元。审计发现多计工程竣工决算价款1797513.6元。
多支付项目工程三标段建设资金620806.83元。

2021年宜阳县电烤房烘烤工厂建设项目三标段中标单位为中科建安工程有限公司，合同金额5357221.86元，因项目施工现场环境的变化，导致该标段工程部分合同变更取消，未施工。该标段的施工单位实际报送审计的工程投资完成额为4638740.21元。经审核，该标段实际完成项目建设投资3650193.17元。但截至2022年11月1日，宜阳县烟草生产服务中心已向该标段的施工单位中科建安工程有限公司支付项目建设投资款4271000元，多支付该标段项目建设资金620806.83元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县烟草生产服务中心对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县烟草生产服务中心适时向社会公告。

