[image: image2.jpg]
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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2023年第3号

（总第121号）

洛阳市宜阳县审计局

（2023年8月4日公告）

S247南车线洛河大桥改造工程

竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2022年6月14日至2023年6月30日，对宜阳县公路管理局负责建设的S247南车线洛河大桥改造工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

S247南车线洛河大桥改造工程项目（新路网编号：S242南嵩线）位于宜阳县境内韩城镇官庄，道路全长1.375公里，（其中引线长为0.71公里，桥梁长0.665公里），全宽27米，（净宽23米，两侧人行道各宽2米），道路等级为二级公路，设计速度60Km/h。该项目建设单位为宜阳县公路管理局，设计单位为郑州市交通规划勘察设计研究院，监理单位为河南天一工程监理咨询有限公司，施工单位为周口龙兴公路工程有限公司,政府采购代理单位为河南诚安工程管理咨询有限公司。

该项目省交通厅豫公路养〔2017〕472号文件批复总投资为8194万元，其中建安费7027万元；建设资金除省补助投资外，不足部分自筹。省交通厅豫公路养〔2018〕158号文件施工图设计批复总预算为9744万元，其中建安费8499万元。项目开工日期为2018年8月1日，交工验收日期为2021年12月7日，验收结论为合格。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县公路管理局的组织和管理下，该项目总体上履行了招标投标制度、工程监理制度和合同管理制度。结合项目实际制定了工程质量、安全生产、建设资金使用管理等方面的规章制度，并基本有效执行。该项目的建设消除了交通安全隐患，方便了周边群众出行，对促进当地经济发展具有积极意义。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：多计建安工程投资1389584元。该项目建设单位决算报表反映建安工程投资84380171元，经审计，因多计实际完成工程量、变更增加工程组价不合理等原因，多计建安工程投资1389584元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县公路管理局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县公路管理局适时向社会公告。

