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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2023年第4号

（总第122号）

洛阳市宜阳县审计局

（2023年8月4日公告）

宜阳县兴宜初级中学建设韩沟河改造工程审计结果

 根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2022年9月1日至12月20日，对宜阳县教育体育局实施建设的宜阳县兴宜初级中学建设韩沟河改造工程进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、项目基本情况

宜阳县兴宜初级中学建设韩沟河改造工程项目位于宜阳县北城区经九路东侧，兴宜初级中学校区内。工程建设主要内容为：对位于兴宜初级中学用地规划内的韩沟河支流进行改造，将该学校范围内的河道改为箱涵，箱涵长度298米，采用C30钢筋砼结构，共两孔，单孔尺寸5*4.2米；在实验二小北侧设置排水渠，钢筋砼结构，总长290米；沿规划的纬二路北侧开挖临时排水渠218米。以达到满足韩沟河支流排水及行洪要求。

该项目建设单位为宜阳县教育体育局，设计单位为中电建十一局工程有限公司，监理单位为洛阳金城建设监理有限公司，施工单位为洛阳锦通水利工程有限公司。项目概算总投资1875.85万元，资金来源为县财政资金。该项目于2021年4月15日开工建设，同年8月5日全部竣工，项目施工质量评定为合格工程。
二、总体评价及审计发现的主要问题

审计结果表明，在宜阳县教育体育局的组织和管理下，该项目工程基本能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目的建成将兴宜初级中学校区内韩沟河河段的干流和支流进行了河道治理，将校区内河道改建为箱涵，提高了校区内的实际使用面积和校区的安全系数。

但是，通过审计也发现项目建设中还存在一些需加以纠正和改进的问题。主要有：
（一）多计建安工程投资3575365.18元。该项目建设单位决算报表反映建安工程投资14302512.23元，经审计，因多计实际完成工程量、变更增加工程组价不合理等原因，多计建安工程投资3575365.18元。
    （二）工程项目未及时办理竣工工程财务决算。该项目已于2021年8月5日工程全部完工。2021年10月12日宜阳县教育体育局组织相关单位对该项目进行了竣工验收，该项目施工质量评定为合格工程。截至审计日，宜阳县教育体育局未对该项目办理工程竣工财务决算。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县教育体育局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县教育体育局适时向社会公告。

