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审计结果公告
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2023年第5号

（总第123号）

洛阳市宜阳县审计局

（2023年8月4日公告）

2022年宜阳县电烤房烘烤工厂建设项目  审计结果

 根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2023年3月14日至5月30日，对宜阳县烟草生产服务中心实施建设的2022年宜阳县电烤房烘烤工厂建设项目进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、项目基本情况

2022年宜阳县电烤房烘烤工厂建设项目位于宜阳县境内，主要建设盐镇乡盐高村、北册村、西沟村、塔泥村、罗村村、周沟村6个村6处110座电烤房及室外附属设施；在高村镇东营、汪汴、鲁村和盐镇乡周过村新建5处110座电烤房配套变压器5台；在高村镇、盐镇乡、柳泉镇、董王庄乡、韩城镇改造39处460座电烤房配套变压器39台。

项目建设单位为宜阳县烟草生产服务中心，设计单位为南水工程勘察设计院有限责任公司和河南卓能电力工程有限公司，监理单位为河南铭信工程监理咨询有限公司，该项目共划分为九个标段，中标单位分别为：一标段河南中易达建设工程有限公司，二标段福航建工有限公司，三标段河南赛永建设工程有限公司，四标段为监理标，五标段洛阳双瑞特种装备有限公司，六标段山东朗进科技股份有限公司，七标段华之源实业有限公司，八标段洛阳龙羽集团有限公司，九标段强盛电力工程（河南）有限公司。

该项目概算总投资1981.51万元，资金来源为县财政统筹整合涉农资金，建设期限3个月。2022年4月18日，宜阳县财政投资评审中心出具了该项目审核意见，审定土建工程招标拦标价为427.99万元，采购部分招标拦标价为792.28万元，变压器配套工程招标拦标价为473.59万元。项目于2022年6月13日开工建设，2022年9月14日工程全部竣工，验收结果为合格。

二、总体评价及审计发现的主要问题

审计结果表明，在宜阳县烟草生产服务中心的组织和管理下，该项目工程基本能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目建成后可满足项目区域内的烟叶烘烤任务，提升了宜阳的烟叶烘烤能力，有力推动了宜阳烟草产业的优质发展，减少环境污染，实现节能减排，促进农民增收，进一步巩固了扶贫成果。
但是，通过审计也发现项目建设中还存在一些需加以纠正和改进的问题。主要有：
多计建安工程投资1055540.35元。该项目建设单位决算报表反映建安工程投资17152414.62元，经审计，因多计实际完成工程量、变更增加工程组价不合理等原因，多计建安工程投资1055540.35元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县烟草生产服务中心对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县烟草生产服务中心适时向社会公告。

