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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2023年第9号

（总第127号）

洛阳市宜阳县审计局

（2023年12月26日公告）

宜阳县韩城河朱家沟至四土地段治理工程建设项目审计结果

 根据《中华人民共和国审计法》第二十三条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十条第二款的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2023年8月23日至11月1日，对宜阳县韩城河朱家沟至四土地段治理工程建设项目进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县韩城河朱家沟至四土地段治理工程建设项目位于韩城镇韩城河上游。项目批复的工程治理范围为：河道治理起点为高村镇四土地村，终点为韩城镇朱家沟村，治理长度5.31千米。该项目主要建设内容为：河道疏浚5.31千米、新建堤防4.68千米、险工段岸坡护砌1.59千米、穿村段护砌0.7千米、支沟口防护2条、拆除重建漫水桥3座、新建漫水桥2座、布设穿堤涵管6处、新建防汛道路3.54千米等工程。
项目监督管理单位为宜阳县水利局，建设法人单位为宜阳县中小河流治理工程建设管理局，设计单位为河南省水利勘测有限公司，一标段为监理标段：监理单位为河南育兴建设工程管理有限公司，二标段施工单位为嘉泽建设科技有限公司，三标段施工单位为洛阳锦通水利工程有限公司，补充设计项目施工单位为河南祥阙建筑工程有限公司。

2019年12月26日，宜阳县水利局《准予水行政许可决定书》（宜水行许字〔2019〕1号），原则上同意宜阳县中小河流治理工程建设管理局上报的该项目初步设计。项目概算总投资2456.6万元，项目建设资金来源为中央水利发展资金和县政府自筹。
该项目于2021年6月22日开工建设，2022年4月19日工程全部完工。2022年5月25日，宜阳县中小河流治理工程建设管理局委托洛阳禹兴水利工程质量检测有限公司对该项目工程建设质量进行检测，并出具《宜阳县韩城河朱家沟至四土地段治理工程检测报告》，检测结论为监测点合格率为100%。
2022年7月7日，宜阳县中小河流治理工程建设管理局组织项目监督管理、设计、监理、施工、质量和安全监督机构和运行管理单位共同对项目建设质量进行了竣工验收，并出具《宜阳县韩城河朱家沟至四土地段治理工程（合同完工）验收鉴定书》，工程质量评定为合格。

二、总体评价及审计发现的主要问题

审计结果表明，在宜阳县水利局的监督管理下，该项目工程基本能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目建成后提高了韩城河的防洪标准，保护了河道沿线及两岸乡镇、村庄和重要工程的安全。

但是，通过审计也发现项目建设中还存在一些需加以纠正和改进的问题。主要有：
多计建安工程投资480851.19元。该项目建设单位决算报表反映建安工程投资13917881.57元，经审计，因多计实际完成工程量、变更增加工程组价不合理等原因，多计建安工程投资480851.19元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县水利局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县水利局适时向社会公告。

