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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2020年第54号

（总第060号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年12月22日公告）

宜阳县盐镇乡人民政府实施的张村村农资产品储存仓库建设项目竣工决算情况

审计结果公告 

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年10月11日至10月30日，对宜阳县盐镇乡张村村农资产品储存仓库建设项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县盐镇乡张村村农资产品储存仓库建设项目位于盐镇乡张村村，主要建设内容包括仓库一层钢结构厂房，建筑高度7.3米，建筑面积4484.94平方米；宿舍二层砌体结构，建筑高度7.2米，建筑面积551.7平方米；公厕一层砌体结构，建筑高度3.6米，建筑面积70.51平方米；室外钢结构车棚120平方米；围网900米，室外工程的拆除、新建地坪，原围墙粉刷，新建蓄水池一座。

该工程建设单位为县盐镇乡政府，监理单位为中鼎景宏工程管理有限公司，施工单位为林州恒瑞建设工程有限公司，工程于2020年5月21日开工建设，合同工期总日历天数120天。2020年9月5日河南省立源工程管理有限公司对该工程进行了竣工验收，工程验收结论为质量合格，并出具了宜阳县盐镇乡张村村农资产品储存仓库建设项目第三方验收成果报告。

该项目建设资金来源为县级财政资金，批复项目资金8040000元。报送审计结算总造价9521538.92元。      

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在盐镇乡政府的组织和管理下，该工程在建设过程中能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目实施后，增加了盐镇乡张村、柏社、王坑、祁庄、古寺、绿化村、大寨、沙沟、北召、中峪、盐镇、安沟、周过等13个村集体经济收入，为实现贫困户稳定增收、稳定就业打下了基础。但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是工程价款结算不实，多计工程结算价款1471043.53元。该项目报送的工程竣工结算总额为9521538.92元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款1471043.53元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县盐镇乡人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由盐镇乡政府适时向社会公告。
