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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2021年第33号

（总第93号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年12月20日公告）

宜阳县盐镇乡人民政府实施的盐镇乡基础设施类扶贫道路建设项目竣工决算             审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年11月30日至2021年7月1日，对宜阳县盐镇乡基础设施类扶贫道路建设项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况 

宜阳县盐镇乡扶贫道路建设项目区位于宜阳县盐镇乡境内，涉及该乡5个行政村。该项目共分3批进行建设。其中：

宜阳县盐镇乡第一批扶贫村道项目，主要包括该乡赵峪村、张村村和西沟村道路建设。项目建设等级为四级，建设内容为：修建4.5米宽道路5.4千米，修建3.5米宽道路0.2千米。路基宽6m，路面结构为18cm厚C25水泥混凝土。单侧75cm土路肩。

宜阳县盐镇乡第二、三批扶贫村道项目，主要包括该乡竹园村和祁庄村道路建设。项目建设等级为四级，建设内容为：修建4.5米宽道路3.7千米。路基宽6m，路面结构为18cm厚C25水泥混凝土。单侧75cm土路肩。

该项目建设单位为宜阳县盐镇乡人民政府，设计单位中北工程设计咨询有限公司，监理单位为山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司，施工单位分别为河南天汇建筑工程有限公司。

  该项目于2020年4月开工，同年6月全部竣工，2020年9月2日，经宜阳县交通工程质量监督站委托洛阳市路星公路工程试验检测有限公司对该项目进行了竣工验收，工程质量评定为合格工程。

宜阳县盐镇乡人民政府报送宜阳县盐镇乡基础设施类扶贫道路建设项目竣工决算金额为544.16万元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县盐镇乡人民政府的组织和管理下，该项目工程基本能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目的建成改善了该镇5个行政村246户738名贫困人口的出行环境，极大改善了农业生产和农产品运输条件。审计期间得到了宜阳县盐镇乡人民政府的支持和配合，工作进展顺利。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

多计工程竣工结算价款28.03万元。

宜阳县盐镇乡基础设施类扶贫道路建设项目报送项目竣工结算总造价544.16万元，其中：宜阳县盐镇乡第一批扶贫村道项目报送项目竣工结算造价317.07万元；宜阳县盐镇乡第二、三批扶贫村道项目报送项目竣工结算造价227.09万元。实际完成项目竣工决算总造价516.13万元，其中：宜阳县盐镇乡第一批扶贫村道项目实际完成项目竣工结算造价313.22万元；宜阳县盐镇乡第二、三批扶贫村道项目实际完成项目竣工结算造价202.91万元。审计发现因虚报工程量等原因造成多计工程竣工结算价款28.03万元，其中：宜阳县盐镇乡第一批扶贫村道项目多计工程竣工结算造价3.85万元；宜阳县盐镇乡第二、三批扶贫村道项目多计工程竣工结算造价24.18万元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县盐镇乡人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县盐镇乡人民政府适时向社会公告。

